
 ع نیروی برق استان خوزستان شرکت توزی 

 و آب آلما چال مناری فاقد برق هاپروژه برق رسانی به روستا شرایط خصوصی

 

 

موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهارچوب پیمانکار .1

مدت زمان قرارداد حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد تحویل زمین )محل اجرای پروژه( به صورت گان چارت)چارت 

بندی مورد نظر کتبا اقدام اهنگی با کارفرما و رعایت اولویت اجرائی با ذکر زمان انجام فعالیت های مربوط به پروژه( با هم

 نماید. 

موظف است که پیش  ،که در حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی ضروری استدر صورتی.2

ر دلیل به کارفرما اطلاع دهد.بدیهی از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذک

 باشد.است که این تغییرات در محدوده زمانی مندرج در پیمان 

 مهندس برق (  –خبره ) ترجیحاً پیمانکار متعهد می گردد جهت هماهنگی و ارائه گزارشات به کارفرما یک نفر کارشناس .3

 را به عنوان مدیر پروژه به کارفرما معرفی نماید.

به صورت هفتگی توسط مدیر پروژه به کارفرما در شهرستان و به را گزارش پیشرفت فیزیکی کار هد می گردد پیمانکار متع.4

 عکس وستاد  مطابق فرمت های مورد نظر کارفرما همراه با صورت ماهانه به معاونت مهندسی و دفتر کنترل برنامه و پروژه 

 انجام کار بر مبنای برنامه زمانبندی باید مشخص باشد.ژه ارائه نماید در این گزارشات چگونگی فیلم از پرو

 د.بالابر و..... را تهیه نمای تریلی، شین آلات مورد نیاز مانند جرثقیل،پیمانکار متعهد می گردد کلیه ما.5

  و دستورالعمل ها ی پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات لازم جهت کابل کشی و سیم کشی را مطابق استانداردها.6

 ) فرم پیوست ( کارگیری نماید.رفرما را تامین و باک

دی تفصیلی زمان خرید کالاهای مورد نیاز پروژه را به صورت مکتوب و رسمی به کارفرما نپیمانکار باید در برنامه زمانب. 7

ضریب پیشنهادی اعلام نماید.به منظور بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در کمیته فنی بازرگانی پیمانکار موظف است 

 خود را بر اساس دستورالعمل تجزیه بها با لحاظ کردن قیمت های بروز مطابق فرمت پیوست ارائه نماید.

استفاده از اقلامی در خارج از فهرست بهای قرارداد، مطابق فهرست بهای شرکت توزیع برق خوزستان در زمان در صورت . 8

داشته باشد و قبل  اقلام فهرست بهای شرکتبرگزاری مناقصه محاسبه می گردد لذا پیمانکار باید اطلاع کامل از مبالغ کلیه 

 بهای پیوست می باشد (  ) فهرستاز مناقصه آن را از کارفرما دریافت نماید.

از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. میزان آن طبق مفاد قرارداد می  ( پیمانکار کار از ناشی) پیمان مجاز غیر تاخیر خسارت.9

 باشد.

و  از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهینامه های معتبر بکارگیریرا پیمانکار متعهد می گردد کلیه پرسنل اجرایی خود .10

 مر جهت آگاهی از استاندارد های اجرایی شبکه و رعایت موارد ایمنی انجام کار اطلاعات آنها را بروزرسانی نماید.به طور مست

و کلیه شرایط از ) سایت ویزیت ( اجرای کار بازدید نموده پیمانکار متعهد می شود قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل .11

خط و یا انجام کار به صورت های موجود  مجاور ،نیاز به خاموشی وضعیت شبکه  و امکان ترددقبیل نوع خاک ، آب و هوا ، 

خود لحاظ نموده است  و پیمانکار نمی گرم ، ترافیک شهری و غیره را برای انجام شرح خدمات کار در نظر گرفته  ودر برآورد 

 هزینه اضافی نماید. تواند حین اجرای کار به دلیل عدم آگاهی و یا برآورد صحیح ادعای



 

 

ن و دستگاه نظارت کالا در شهرستا یاسشبکه را به کمیته کارشنپیمانکار موظف است نمونه کالاها و تجهیزات مورد نیاز .12

 و مصرف در شبکه نماید. انبوه تحویل و پس از تایید نمونه اقدام به خرید

به کمیته  در هر مرحله از کار گزارش تخلف پیمانکارن نامرغوب ضمن تعویض آدر صورت استفاده از مصالح و لوازم .13

 می شود. حیت پیمانکاران جهت برخورد قانونی ارسالتشخیص صلا

 می باشد.تعهد پیمانکار  دران تحویل موقت از کلیه تجهیزات و شبکه تا زمهزینه نگهداری وحراست 

زمان قیمت و مشخص نمودن محدوده کار بوده در منضم به قرارداد صرفا جهت اطلاع و برآورد نقشه ها و کروکی های .14

و پیمانکار موظف به انجام کار مطابق نقشه های تحویلی  ) در صورت تغییر ( اجرا نقشه های اجرایی به پیمانکار ارائه خواهد شد

 می باشد.

وسایل و کمک های  را رعایت و پیمانکار متعهد می شود در طول عملیات اجرای پروژه مسائل ایمنی شخصی و گروهی .15

 اولیه جهت جلوگیری از آتش سوزی و حادثه را در محل کار فراهم نماید.

 مسئولیت بروز هرگونه حادثه در محل کارگاه پروژه و تبعات حقوقی وقانونی ناشی از آن برعهده پیمانکار خواهد بود ..16

یمان و شاغل در پروژه به هر نحو و به هر مدت پیمانکار الزاما می بایست ضمن داشتن بیمه معتبر جهت پرسنل طرف پ.17

نامه مسئولیت مدنی و بیمه عمر و حادثه دارای اعتبار جهت پوشش حوادث احتمالی در قبال اشخاص ثالث و حتما بیمه 

 .پرسنل طرف پیمان داشته باشد

نظارت شروع خواهد شد. در حفاری  هر مرحله از عملیات اجرای پروژه بعد از بازدید و تایید مرحله قبلی آن توسط دستگاه.18

ها و کابل کشی زمینی باید فرصت کافی جهت بررسی و اندازه گیری های لازم به دستگاه نظارت داده شودو حضور ناظر قبل 

 از پوشانده شدن حفاری ها الزامی است . 

 و پاکسازی محل اجرای پروژه نماید. پیمانکار موظف است کلیه مصالح و لوازم اضافی را جمع آوری و اقدام به تمیز نمودن.19

بایستی تحویل انبار کارفرما شود در  لوازم و تجهیزات اضافی تحویلی از طرف کارفرما  به پیمانکار در صورت عدم مصرف.20

غیر اینصورت کارفرما ضمن معرفی به کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران تا مبلغ حداقل سه برابر قیمت آن از سپرده ها و 

 لبات پیمانکار کسر خواهد کرد . مطا

رعایت کلیه شرایط و ضوابط ایمنی در حین انجام کارهای موضوع قرارداد مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی .21

 از طرف کارفرما الزامی بوده و جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و پیمانکار مسئول اجرای آنها می باشد.

ف است در هر مرحله ودر هر زمان از انجام پروژه ماشین آلات و نیروی انسانی  به تعداد مناسب با ظرفیت پیمانکار موظ.22

کامل به کارگیرد در صورت عدم استفاده از تعداد مناسب که باعث عدم اجرای به موقع کارها شود به عنوان تاخیر غیر مجاز 

 پیمانکار محاسبه خواهد شد.

ساندن به لوازم و تجهیزات ، ملک و حریم خصوصی اشخاص بر اثر قصور نیروهای اجرایی ، به مسئولیت حقوقی آسیب ر.23

 عهده پیمانکار می باشد.

جهت سهولت و تسریع در بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار ، لازم است صورت وضعیت ها به صورت فایل .24

ید شده توسط کارفرما و با نامه پوشش پیمانکار تحویل دبیرخانه ، الکترونیکی )در محیط اکسل( و یا سایر نرم افزارهای تای

 کارفرما  ودستگاه نظارت شود.

چنانچه در اثر بی توجهی و کم کاری عوامل پیمانکار به ابزار و ماشین آلات و کالاهایی که از طرف کارفرما تهیه و در .25

 مجدد یا تعمیرات از محل سپرده های پیمانکار کسر خواهد شد. اختیار پیمانکار قرار می گیرد خسارت وارد شود، هزینه خرید



 

 

در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که نیاز به انجام کار در مدت کمتر از مدت موضوع قرارداد می باشد می توانید با موافقت .26

سریع به میزان یک درصد کل بالاترین مقام اجرایی شرکت درخواست تسریع انجام کار را کتبا به پیمانکار ابلاغ و هزینه ت

قرارداد به ازای هرماه تسریع در تحویل موقت کار منظور نماید مشروط بر آنکه هیچگونه تاخیر مجاز یا غیر مجاز در انجام 

کارهای موضوع قرارداد مطابق جدول زمانبندی ضمیمه قرارداد انجام نشده باشد، همچنین مبنای محاسبه مدت زمان برای 

تسریع ، مدت کاهش زمان کل اجرای پروژه در قرارداد می باشد این مبلغ در زمان تحویل موقت پس از تایید پرداخت هزینه 

 دستگاه نظارت پرداخت می شود.

 مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به مشترکین و تاسیسات شرکت قبل از تحویل و تحول بر عهده پیمانکار است..27

ارتقا سطح دانش فنی و ایمنی کارگران خود از طریق برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش پیمانکار خود را متعهد به .28

 مداوم می داند.

 پیمانکار بایستی دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی کار از اداره کار تعاون و امور اجتماعی باشد..29

 می باشد.رعایت محصورسازی محیط کار در هنگام نصب و پیاده سازی پایه ها الزامی .30

 رعایت اصول ایمنی در هنگام حمل پایه الزامی می باشد..31

پیمانکار می بایست برنامه کار روزانه گروه های اجرایی خود را توسط نماینده خود به دستگاه نظارت  و کنترل پروژه ارائه .32

 و در پایان روز نیز گزارش کارهای انجام شده را تحویل نماید.

ی کند در صورت نیاز به انجام کار به روش خط گرم توانایی لازم را دارد و بهای کارهای انجام شده طبق پیمانکار تایید م.33

 فهرست بهای خط گرم محاسبه می شود.

در صورت عدم توانایی انجام کار به صورت خط گرم از پیمانکار و نفرات ذیصلاح که توانایی انجام کار را داشته باشند با .34

 استفاده می نماید.تایید کارفرما 

پیمانکار موظف به مرمت سریع محیط کار می باشد و هیچگونه تاخیری پذیرفته نمی باشد در صورت عدم انجام به موقع .35

کارفرما مجاز خواهد بود که نسبت به مرمت اقدام نماید و تا سه برابر فهرست بها از محل مطالبات و یا تضمین حسن انجام 

 یمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده نخواهد داشت.کار برداشت نماید و پ

هرگاه در اجرای پیمان ،از طرف پیمانکار یا کارکنان وی ضوابط ایمنی رعایت نشود به نحوی که از نظر کارفرما ادامه کار .36

نموده و در این صورت  جبران کلیه خسارت وارده خطرآفرین محسوب گردد،کارفرما می تواند بلافاصله از ادامه کار جلوگیری 

 به کارفرما  و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار بوده و وی حق هرگونه اعترض آتی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

زمان انجام جرائم مربوط به موارد عدم رعایت مسائل ایمنی و تخلفات پیمانکار مطابق آخرین دستورالعمل های کارفرما در .37

 پروژه اعمال و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار از این حیث حق هیچگونه اعتراض ندارد.

پیمانکار پیش از شروع کار هماهنگی لازم را با کارفرما جهت گرفتن دستورالعمل ها و استانداردها و همچنین مشخصات .38

 نسبت به انجام پروژه اقدام می نماید. ،ه و آگاهی کاملفنی تجهیزات انجام داده و پس از مطالع

مشخصات شبکه در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر  پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی ،.39

ارفرما تعیین عمومی و در ابتدای شبکه به طوریکه برای عموم قابل دیدن باشد درج نماید. ابعاد تابلو و مشخصات آن توسط ک

 ه ،شرکت پیمانکار ،تاریخ شروع، تاریخ پایان کارفرما، ناظر،مدیر پروژه از مشخصات اجباری می باشد.می گردد. عنوان پروژ



 

 

از شروع کار هماهنگی لازم را با اداره محیط زیست مبنی بر رعایت مقررات مربوطه انجام  پیش موظف می باشد پیمانکار.40

نیز اخذ و ارائه نمایند و در این خصوص هر گونه مسئولیت و  را در خصوص رعایت موارد هشت گانه داده ، ضمنا تعهد کتبی

 .  خسارت ناشی بعهده پیمانکار می باشد

مراجع ذیصلاح احداث شبکه و متعلقات آن بعهده جهت .احداث هرگونه جاده دسترسی و تسطیح خاک مورد نیاز 41

لذا هیچگونه هزینه ای منطقه مورد نظر میباشد و (  ، امور عشایر ، راه و شهرسازی و ... دهیاریهافرمانداریها ، بخشداریها و )

 در این خصوص به پیمانکار پرداخت نخواهد شد . 

پیمانکار پس از بررسی محل اجرای پروژه و امضاء فرم سایت ویزیت دقیقا شرایط حفر گود )استفاده از ابزار و ماشین آلات .42

پذیرفته است لذا حین و یا تشخیص نوع خاک و زمین منطقه به علم ا مندرج در برآوردی اسناد را بپیکور و ... ( مورد نیاز ، 

اضی نسبت به افزایش هزینه کرد بعلت استفاده از دستگاه و تجهیزات خارج از موارد قید پس از اجرای کار حق هیچگونه اعتر

  شده در موارد پذیرفته شده را ندارد و مبلغی در این خصوص به ایشان تعلق نخاهد گرفت .

 .تحویل جنس مورد نیاز پروژه به پیمانکار در محل انبار شهرستان صورت می پذیرد . 43


