
 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان  

 شرایط خصوصی

 

موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانبندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چهارچوب پیمانکار .1

مدت زمان قرارداد حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد تحویل زمین )محل اجرای پروژه( به صورت گان چارت)چارت 

بندی مورد نظر کتبا اقدام اهنگی با کارفرما و رعایت اولویت اجرائی با ذکر زمان انجام فعالیت های مربوط به پروژه( با هم

 نماید. 

موظف است که پیش  ،که در حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی ضروری استدر صورتی.2

ر دلیل به کارفرما اطلاع دهد.بدیهی از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذک

 باشد.است که این تغییرات در محدوده زمانی مندرج در پیمان 

 مهندس برق (  –خبره ) ترجیحاً پیمانکار متعهد می گردد جهت هماهنگی و ارائه گزارشات به کارفرما یک نفر کارشناس .3

 را به عنوان مدیر پروژه به کارفرما معرفی نماید.

به صورت هفتگی توسط مدیر پروژه به کارفرما در شهرستان و به را گزارش پیشرفت فیزیکی کار هد می گردد پیمانکار متع.4

 عکس وستاد  مطابق فرمت های مورد نظر کارفرما همراه با صورت ماهانه به معاونت مهندسی و دفتر کنترل برنامه و پروژه 

 انجام کار بر مبنای برنامه زمانبندی باید مشخص باشد.ژه ارائه نماید در این گزارشات چگونگی فیلم از پرو

 د.بالابر و..... را تهیه نمای تریلی، شین آلات مورد نیاز مانند جرثقیل،پیمانکار متعهد می گردد کلیه ما.5

  و دستورالعمل ها ی پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات لازم جهت کابل کشی و سیم کشی را مطابق استانداردها.6

 ) فرم پیوست ( کارگیری نماید.رفرما را تامین و باک

دی تفصیلی زمان خرید کالاهای مورد نیاز پروژه را به صورت مکتوب و رسمی به کارفرما اعلام نپیمانکار باید در برنامه زمانب. 7

ضریب پیشنهادی خود نماید.به منظور بررسی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران در کمیته فنی بازرگانی پیمانکار موظف است 

 را بر اساس دستورالعمل تجزیه بها با لحاظ کردن قیمت های بروز مطابق فرمت پیوست ارائه نماید.

استفاده از اقلامی در خارج از فهرست بهای قرارداد، مطابق فهرست بهای شرکت توزیع برق خوزستان در زمان در صورت . 8

داشته باشد و قبل از  اقلام فهرست بهای شرکتبرگزاری مناقصه محاسبه می گردد لذا پیمانکار باید اطلاع کامل از مبالغ کلیه 

 بهای پیوست می باشد (  ) فهرستمناقصه آن را از کارفرما دریافت نماید.

از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. میزان آن طبق مفاد قرارداد می  ( پیمانکار کار از ناشی) پیمان مجاز غیر تاخیر خسارت .9

 باشد.

 از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهینامه های معتبر بکارگیریرا پیمانکار متعهد می گردد کلیه پرسنل اجرایی خود  .10

 مر جهت آگاهی از استاندارد های اجرایی شبکه و رعایت موارد ایمنی انجام کار اطلاعات آنها را بروزرسانی نماید.و به طور مست

و کلیه شرایط از ) سایت ویزیت ( اجرای کار بازدید نموده پیمانکار متعهد می شود قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل  .11

خط و یا انجام کار به صورت های موجود  مجاور ،نیاز به خاموشی وضعیت شبکه  و ان ترددقبیل نوع خاک ، آب و هوا ، امک

خود لحاظ نموده است  و پیمانکار نمی گرم ، ترافیک شهری و غیره را برای انجام شرح خدمات کار در نظر گرفته  ودر برآورد 

 ینه اضافی نماید.تواند حین اجرای کار به دلیل عدم آگاهی و یا برآورد صحیح ادعای هز



ن و دستگاه نظارت کالا در شهرستا یاسشبکه را به کمیته کارشنپیمانکار موظف است نمونه کالاها و تجهیزات مورد نیاز  .12

 و مصرف در شبکه نماید. انبوه تحویل و پس از تایید نمونه اقدام به خرید

مرحله از کار گزارش تخلف پیمانکار به کمیته ن در هر نامرغوب ضمن تعویض آدر صورت استفاده از مصالح و لوازم  .13

 می شود. حیت پیمانکاران جهت برخورد قانونی ارسالتشخیص صلا

 می باشد.تعهد پیمانکار  دران تحویل موقت از کلیه تجهیزات و شبکه تا زمهزینه نگهداری وحراست  .14

زمان خص نمودن محدوده کار بوده در منضم به قرارداد صرفا جهت اطلاع و برآورد قیمت و مشنقشه ها و کروکی های  .15

و پیمانکار موظف به انجام کار مطابق نقشه های تحویلی  ) در صورت تغییر ( اجرا نقشه های اجرایی به پیمانکار ارائه خواهد شد

 می باشد.

های  وسایل و کمک را رعایت و پیمانکار متعهد می شود در طول عملیات اجرای پروژه مسائل ایمنی شخصی و گروهی  .16

 اولیه جهت جلوگیری از آتش سوزی و حادثه را در محل کار فراهم نماید.

 مسئولیت بروز هرگونه حادثه در محل کارگاه پروژه و تبعات حقوقی وقانونی ناشی از آن برعهده پیمانکار خواهد بود . .17

ژه به هر نحو و به هر مدت پیمانکار الزاما می بایست ضمن داشتن بیمه معتبر جهت پرسنل طرف پیمان و شاغل در پرو .18

نامه مسئولیت مدنی و بیمه عمر و حادثه دارای اعتبار جهت پوشش حوادث احتمالی در قبال اشخاص ثالث و حتما بیمه 

 .پرسنل طرف پیمان داشته باشد

هر مرحله از عملیات اجرای پروژه بعد از بازدید و تایید مرحله قبلی آن توسط دستگاه نظارت شروع خواهد شد. در حفاری  .19

ها و کابل کشی زمینی باید فرصت کافی جهت بررسی و اندازه گیری های لازم به دستگاه نظارت داده شودو حضور ناظر قبل 

 از پوشانده شدن حفاری ها الزامی است . 

 یمانکار موظف است کلیه مصالح و لوازم اضافی را جمع آوری و اقدام به تمیز نمودن و پاکسازی محل اجرای پروژه نماید.پ .20

بایستی تحویل انبار کارفرما شود در  لوازم و تجهیزات اضافی تحویلی از طرف کارفرما  به پیمانکار در صورت عدم مصرف .21

تشخیص صلاحیت پیمانکاران تا مبلغ حداقل سه برابر قیمت آن از سپرده ها و غیر اینصورت کارفرما ضمن معرفی به کمیته 

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد . 

رعایت کلیه شرایط و ضوابط ایمنی در حین انجام کارهای موضوع قرارداد مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی  .22

 رارداد محسوب شده و پیمانکار مسئول اجرای آنها می باشد.از طرف کارفرما الزامی بوده و جزء لاینفک این ق

پیمانکار موظف است در هر مرحله ودر هر زمان از انجام پروژه ماشین آلات و نیروی انسانی  به تعداد مناسب با ظرفیت  .23

ن تاخیر غیر مجاز کامل به کارگیرد در صورت عدم استفاده از تعداد مناسب که باعث عدم اجرای به موقع کارها شود به عنوا

 پیمانکار محاسبه خواهد شد.

مسئولیت حقوقی آسیب رساندن به لوازم و تجهیزات ، ملک و حریم خصوصی اشخاص بر اثر قصور نیروهای اجرایی ، به  .24

 عهده پیمانکار می باشد.

رت فایل جهت سهولت و تسریع در بررسی صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار ، لازم است صورت وضعیت ها به صو .25

الکترونیکی )در محیط اکسل( و یا سایر نرم افزارهای تایید شده توسط کارفرما و با نامه پوشش پیمانکار تحویل دبیرخانه ، 

 کارفرما  ودستگاه نظارت شود.



  با توجه به شرایط پرداخت در این قرارداد ،تاخیر در پرداخت ها جزء مجوز تاخیر پیمانکار محسوب نمی گردد ،پیمانکار .26

می بایست با توجه به مبلغ پروژه دارای توان مالی کافی جهت انجام پروژه تا انتها باشد و تاخیر در پرداخت توسط کارفرما را 

 مجوز تاخیر در انجام کارها نداند.

در  چنانچه در اثر بی توجهی و کم کاری عوامل پیمانکار به ابزار و ماشین آلات و کالاهایی که از طرف کارفرما تهیه و .27

 اختیار پیمانکار قرار می گیرد خسارت وارد شود، هزینه خرید مجدد یا تعمیرات از محل سپرده های پیمانکار کسر خواهد شد.

در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که نیاز به انجام کار در مدت کمتر از مدت موضوع قرارداد می باشد می توانید با  .28

واست تسریع انجام کار را کتبا به پیمانکار ابلاغ و هزینه تسریع به میزان یک درصد موافقت بالاترین مقام اجرایی شرکت درخ

کل قرارداد به ازای هرماه تسریع در تحویل موقت کار منظور نماید مشروط بر آنکه هیچگونه تاخیر مجاز یا غیر مجاز در انجام 

ده باشد، همچنین مبنای محاسبه مدت زمان برای کارهای موضوع قرارداد مطابق جدول زمانبندی ضمیمه قرارداد انجام نش

پرداخت هزینه تسریع ، مدت کاهش زمان کل اجرای پروژه در قرارداد می باشد این مبلغ در زمان تحویل موقت پس از تایید 

 دستگاه نظارت پرداخت می شود.

 ول بر عهده پیمانکار است.مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به مشترکین و تاسیسات شرکت قبل از تحویل و تح .29

پیمانکار خود را متعهد به ارتقا سطح دانش فنی و ایمنی کارگران خود از طریق برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش  .30

 مداوم می داند.

 پیمانکار بایستی دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی کار از اداره کار تعاون و امور اجتماعی باشد. .31

 ار در هنگام نصب و پیاده سازی پایه ها الزامی می باشد.رعایت محصورسازی محیط ک .32

 رعایت اصول ایمنی در هنگام حمل پایه الزامی می باشد. .33

پیمانکار می بایست برنامه کار روزانه گروه های اجرایی خود را توسط نماینده خود به دستگاه نظارت  و کنترل پروژه ارائه  .34

 ده را تحویل نماید.و در پایان روز نیز گزارش کارهای انجام ش

پیمانکار تایید می کند در صورت نیاز به انجام کار به روش خط گرم توانایی لازم را دارد و بهای کارهای انجام شده طبق  .35

 فهرست بهای خط گرم محاسبه می شود.

را داشته باشند با در صورت عدم توانایی انجام کار به صورت خط گرم از پیمانکار و نفرات ذیصلاح که توانایی انجام کار  .36

 تایید کارفرما استفاده می نماید.

پیمانکار موظف به مرمت سریع محیط کار می باشد و هیچگونه تاخیری پذیرفته نمی باشد در صورت عدم انجام به موقع  .37

سن انجام کارفرما مجاز خواهد بود که نسبت به مرمت اقدام نماید و تا سه برابر فهرست بها از محل مطالبات و یا تضمین ح

 کار برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های به عمل آمده نخواهد داشت.

هرگاه در اجرای پیمان ،از طرف پیمانکار یا کارکنان وی ضوابط ایمنی رعایت نشود به نحوی که از نظر کارفرما ادامه کار  .38

اصله از ادامه کار جلوگیری نموده و در این صورت  جبران کلیه خسارت وارده خطرآفرین محسوب گردد،کارفرما می تواند بلاف

 به کارفرما  و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار بوده و وی حق هرگونه اعترض آتی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

العمل های کارفرما در زمان جرائم مربوط به موارد عدم رعایت مسائل ایمنی و تخلفات پیمانکار مطابق آخرین دستور .39

 انجام پروژه اعمال و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار از این حیث حق هیچگونه اعتراض ندارد.

پیمانکار پیش از شروع کار هماهنگی لازم را با کارفرما جهت گرفتن دستورالعمل ها و استانداردها و همچنین مشخصات  .40

 نسبت به انجام پروژه اقدام می نماید. ،داده و پس از مطالعه و آگاهی کاملفنی تجهیزات انجام 



پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی ،مشخصات شبکه در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی 

مشخصات آن توسط کارفرما تعیین می و در ابتدای شبکه به طوریکه برای عموم قابل دیدن باشد درج نماید. ابعاد تابلو و 

 ه ،شرکت پیمانکار ،تاریخ شروع، تاریخ پایان کارفرما، ناظر،مدیر پروژه از مشخصات اجباری می باشد.گردد. عنوان پروژ


