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 برنامه زمانبندی کلی اجرای کار                     

 

 مدت زمان انجام کار موضوع ردیف

 ماه 5   بدیل به سمت پل شيلو(احداث فيدر خروجي جدید )پروژه  1

 

 ر چارچوبدیل و پیمانکار متعهد می شود برنامه زمان بندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان را به تفص

ان چارت صورت گ پس از شروع قرارداد و تحویل زمین )محل اجرای پروژه( بههفته مدت زمان قرارداد حداکثر یک 

ا کارفرما ماهنگی ببا ه جمله خرید اجناس و کالاها( )چارت اجرائی با ذکر زمان انجام فعالیتهای مربوط به پروژه از

 و رعایت اولویت بندی مورد نظر کتبا ارائه نماید.

 

 

 محل مهر و امضا پیشنهاد دهنده

 


